

АНЕКС № 1

17.12.2020 г.

Към договор № 20/03.07.2020 година за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 11 , отдели: 317/а, 352/в, 368/г , сключен между ТП ДГС „Нови пазар“ и „ПОП-ДАН“ ЕООД – с. Косово.

Днес, 17.12.2020 год. в гр. Нови пазар, между:

1. ТП ДГС „Нови пазар”, ЕИК: **чл.59 от ЗЗЛД** със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител” № 44, представлявано от инж. **чл.59 от ЗЗЛД** в качеството и на Директор на стопанството и **чл.59 от ЗЗЛД** – ръководител счетоводен отдел, наричани по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. ЕООД „ ПОП ДАН “, ЕИК: **чл.59 от ЗЗЛД** , със седалище и адрес на управление: **чл.59 от ЗЗЛД**, представлявано от **чл.59 от ЗЗЛД** в качеството му на управител, наречен по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящия анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, на основание чл.20а, ал.2 от ЗЗД, и т. 8.2 от раздел VIII на същия, внасят следните промени по клаузите на горе посочения договор сключен на 03.07.2020 година:

I. Изменя се текста на т. 1.3. от раздел I, в частта касаеща сроковете за сеч за всяко едно насаждение от обекта посочено в т.1.2, като същата добива следната формулировка:

Отдел, подотдел	Срок за получаване на позволителното за сеч до :	Срок за сеч до :	Срок за извоз до :
317/а	Четиринадесет дни след сключване на договор	30.12.2020 г.	30.12.2020 г.

II. Всички останали непроменените клаузи по основния договор, запазват своето действие.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор № 20/03.07.2020 година за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 11 , отдели: 317/а, 352/в, 368/г , сключен между ТП ДГС „Нови пазар“ и „ПОП-ДАН“ ЕООД – с. Косово.

Възложител: 1.П.....
/инж. **чл.59 от ЗЗЛД** /
Директор на ТП ДГС „Нови пазар”

Изпълнител:П.....
/чл.59 от ЗЗЛД /
Управител на „ПОП-ДАН“ ЕООД

2.П.....
/чл.59 от ЗЗЛД /
Р-л. счетоводен отдел при ТП ДГС „Нови пазар”