

## АНЕКС № 1

18.12.2020 г.

Към договор № 7/13.01.2020 година за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 2 , отдели: 259/а,262/м,333/а,407/е,407/з, 419/а, сключен между ТП ДГС„Нови пазар“ и „Бинго 2015“ ЕООД – гр. Нови пазар.

Днес, 18.12.2020 год. в гр. Нови пазар, между:

1. ТП ДГС „Нови пазар”, ЕИК: **чл.59 от ЗЗЛД** със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител” № 44, , представлявано от инж. **чл.59 от ЗЗЛД** в качеството и на Директор на стопанството и **чл.59 от ЗЗЛД** – ръководител счетоводен отдел, наричани по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. ЕООД „ Бинго 2015 “, ЕИК: **чл.59 от ЗЗЛД** , със седалище и адрес на управление: **чл.59 от ЗЗЛД**, представлявано от **чл.59 от ЗЗЛД** в качеството му на управител, наречен по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящия анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, на основание чл.20а, ал.2 от ЗЗД, и т. 8.2 от раздел VIII на същия, внасят следните промени по клаузите на горе посочения договор сключен на 13.01.2020 година:

I. Изменя се текста на т. 1.3.1 от раздел I, в частта касаеща сроковете за сеч за всяко едно насаждение от обекта посочено в т.1.2, като същата добива следната формулировка:

Отдел, подотдел	Срок за получаване на разрешителното за сеч до :	Срок за сеч до :	Срок за извоз до :
262/м	31.03.2020	30.12.2020	30.12.2020
333/а	31.03.2020	30.12.2020	30.12.2020

II. Всички останали непроменените клаузи по основния договор, запазват своето действие.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част договор № 7/13.01.2020 година за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 2 , отдели: 259/а,262/м,333/а,407/а,407/з, 419/а, сключен между ТП ДГС„Нови пазар“ и „Бинго 2015“ ЕООД – гр. Нови пазар.

Възложител: 1. ...П.....  
/инж. **чл.59 от ЗЗЛД** /  
Директор на ТП ДГС „Нови пазар”

Изпълнител: .....П.....  
/чл.59 от ЗЗЛД /  
Управител на „Бинго 2015“ ЕООД

2. ....П.....  
/чл.59 от ЗЗЛД /  
Р-л. счетоводен отдел при ТП ДГС „Нови пазар”